

Tidsplan for kommunernes deltagelse

- Ansøgningspuljen til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Periode	Aktivitet							
3. kvartal 2021	Udmelding af ansøgningspuljen Informationsmøde om ansøgningspuljen den 20. september kl. 14.30-16.00							
4. kvartal 2021	Udmøntning af ansøgningspuljen, december 2021.							
1. kvartal 2022	VIVE besøger alle botilbuddene (1-2 dage pr. botilbud) for kompetenceudviklingen igangsættes: <ul style="list-style-type: none"> - Interview med ledere, tillidsrepræsentanter mv. - Interview og fokusgruppeinterview med medarbejdere - ”Interview” med udvalgte borgere <p>Dataindsamling af registreringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kritiske episoder - Sygefravær - Personaleomsætning <p>Survey om trivsel blandt medarbejdere og ledere. Survey om trivsel blandt borgere (udfyldes af medarbejdere). (Ovenstående er det forventede design – tilpasninger kan forekomme).</p>							
1. kvartal 2022	Den 7. februar 2022 kl. 10.00-15.00 i Odense: Fælles opstartsseminar (1. netværksmøde) for alle projektdeltagere, VIVE, Sopra og Socialstyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> - Projektledere - Implementeringsteams - Ledelse i kommuner/regioner - Ledelse på botilbuddene <p>Fokus er på præsentation af projektet, herunder introduktion til LA2, det samlede kompetenceforløb, præsentation af evalueringsdesign samt præsentation af afprøvningsprojekt i regi af Strategi af udvikling af sociale indsatser. Derudover er formålet også forventningsafstemning, netværksdannelse og dialog.</p>							
1. kvartal 2022	Den 11. februar 2022 kl. 10.00-14.00 (online): Opstartsseminar med ledelsesteam på tværs af botilbuddene.							
1.-2. kvartal 2022	Kompetenceudvikling af medarbejderne på botilbuddene (6 undervisningsdage i alt pr. botilbud). Afholdes på de enkelte botilbud. Datoer for undervisningen (hvert botilbud skal afsætte to sammenhængende datoer): <i>1. undervisningsgang:</i> <table border="1" data-bbox="357 1968 1484 2096"> <tbody> <tr> <td>10. og 11. marts 2022</td> <td>28. og 29. marts 2022 (på 2 botilbud)</td> <td>31. marts og 1. april 2022</td> <td>6. og 7. april 2022</td> <td>5. og 6. maj 2022</td> <td>9. og 10. maj 2022</td> <td>11. og 12. maj 2022</td> </tr> </tbody> </table>	10. og 11. marts 2022	28. og 29. marts 2022 (på 2 botilbud)	31. marts og 1. april 2022	6. og 7. april 2022	5. og 6. maj 2022	9. og 10. maj 2022	11. og 12. maj 2022
10. og 11. marts 2022	28. og 29. marts 2022 (på 2 botilbud)	31. marts og 1. april 2022	6. og 7. april 2022	5. og 6. maj 2022	9. og 10. maj 2022	11. og 12. maj 2022		

Side 2									
2. kvartal 2022	<p>Sparring med de lokale implementeringsteams på botilbuddene (tre gange i alt pr. botilbud). Afholdes online.</p> <p><i>1. sparringsmøde (hvert botilbud skal afsætte ét af tidspunkterne):</i></p> <table border="1" data-bbox="357 300 1484 398"> <tr> <td>28/4-2022</td> <td>16/5-2022 kl. 8-10</td> <td>16/5-2022 kl. 11-13</td> <td>16/5-2022 kl. 14-16</td> <td>19/5-2022</td> <td>2/6-2022 kl. 8-10</td> <td>2/6-2022 kl. 10.30-12.30</td> <td>2/6-2022 kl. 13-15</td> </tr> </table> <p>Fokus vil være på de fremmere og hæmmere, som de lokale implementeringsteams møder i forhold til implementeringen af LA2.</p>	28/4-2022	16/5-2022 kl. 8-10	16/5-2022 kl. 11-13	16/5-2022 kl. 14-16	19/5-2022	2/6-2022 kl. 8-10	2/6-2022 kl. 10.30-12.30	2/6-2022 kl. 13-15
28/4-2022	16/5-2022 kl. 8-10	16/5-2022 kl. 11-13	16/5-2022 kl. 14-16	19/5-2022	2/6-2022 kl. 8-10	2/6-2022 kl. 10.30-12.30	2/6-2022 kl. 13-15		
2. kvartal 2022 – 1. kvartal 2024	<p>VIVE: Indsamling af surveydata (nedenstående er det forventet design – tilpasninger kan forekomme).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survey om syn på kompetenceudvikling - medarbejdere og ledere (2 gange i perioden) - Survey om trivsel blandt medarbejdere og ledere (2 gange i perioden) - Survey om beboertrivsel – udfyldes af medarbejdere (2 gange i perioden) - Survey om implementeringen af LA2 (ift. fidelitet / nøjagtighed) (4 gange i perioden) <p>Indsamling af forskellige former for registreringer (2 gange i perioden)</p> <p>Telefoninterviews med ledere og medarbejdere om forskellige emner</p> <p>VIVE besøger atter alle botilbuddene (1-2 dage pr. botilbud)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interview med ledere, tillidsrepræsentanter mv. - Interview og fokusgruppeinterview med udvalgte medarbejdere - ”Interview” med udvalgte borgere 								
3. kvartal 2022	<p>Kompetenceudvikling af medarbejderne på botilbuddene (6 undervisningsdage i alt pr. botilbud). Afholdes på de enkelte botilbud.</p> <p>Datoer for undervisningen (hvert botilbud skal afsætte to sammenhængende datoer):</p> <p><i>2. undervisningsgang:</i></p> <table border="1" data-bbox="357 1350 1391 1478"> <tr> <td>30. og 31. august 2022</td> <td>31. august og 1. september 2022</td> <td>1. og 2. september 2022</td> <td>12. og 13. september 2022</td> <td>15. og 16. september 2022</td> <td>26. og 27. september 2022</td> <td>28. og 29. september 2022</td> <td>4. og 5. oktober 2022</td> </tr> </table>	30. og 31. august 2022	31. august og 1. september 2022	1. og 2. september 2022	12. og 13. september 2022	15. og 16. september 2022	26. og 27. september 2022	28. og 29. september 2022	4. og 5. oktober 2022
30. og 31. august 2022	31. august og 1. september 2022	1. og 2. september 2022	12. og 13. september 2022	15. og 16. september 2022	26. og 27. september 2022	28. og 29. september 2022	4. og 5. oktober 2022		
4. kvartal 2022	<p>Sparring med de lokale ledelsesteam på botilbuddene (to møder i alt pr. botilbud). Afholdes online:</p> <p><i>1. ledelsessparring (hvert botilbud skal afsætte ét af tidspunkterne):</i></p> <table border="1" data-bbox="357 1657 1391 1722"> <tr> <td>3/10-2022 kl. 8-10</td> <td>3/10-2022 kl. 11-13</td> <td>6/10-2022 kl. 8-10</td> <td>6/10-2022 kl. 11-13</td> <td>7/10-2022 kl. 8-10</td> <td>7/10-2022 kl. 11-13</td> <td>27/10-2022</td> <td>28/10-2022</td> </tr> </table> <p>Fokus vil være på de fremmere og hæmmere, som de lokale ledelsesteams møder i forhold til implementeringen af LA2.</p>	3/10-2022 kl. 8-10	3/10-2022 kl. 11-13	6/10-2022 kl. 8-10	6/10-2022 kl. 11-13	7/10-2022 kl. 8-10	7/10-2022 kl. 11-13	27/10-2022	28/10-2022
3/10-2022 kl. 8-10	3/10-2022 kl. 11-13	6/10-2022 kl. 8-10	6/10-2022 kl. 11-13	7/10-2022 kl. 8-10	7/10-2022 kl. 11-13	27/10-2022	28/10-2022		
4. kvartal 2022	<p>Kompetenceudvikling af medarbejderne på botilbuddene (6 undervisningsdage i alt pr. botilbud). Afholdes på de enkelte botilbud.</p> <p>Datoer for undervisningen (hvert botilbud skal afsætte to sammenhængende datoer):</p> <p><i>3. undervisningsgang:</i></p> <table border="1" data-bbox="357 2040 1484 2132"> <tr> <td>10. og 11. oktober 2022</td> <td>13. og 14. oktober 2022</td> <td>9. og 10. november 2022</td> <td>10. og 11. november 2022</td> <td>21. og 22. november 2022</td> <td>25. og 28. november 2022</td> <td>29. og 30. november 2022</td> </tr> </table>	10. og 11. oktober 2022	13. og 14. oktober 2022	9. og 10. november 2022	10. og 11. november 2022	21. og 22. november 2022	25. og 28. november 2022	29. og 30. november 2022	
10. og 11. oktober 2022	13. og 14. oktober 2022	9. og 10. november 2022	10. og 11. november 2022	21. og 22. november 2022	25. og 28. november 2022	29. og 30. november 2022			

Side 3	(på 2 botilbud)															
1. kvartal 2023	<p>Opfølgingsdag med medarbejderne på botilbuddene (5 gange i alt pr. botilbud). Afholdes på de enkelte botilbud:</p> <p><i>1. opfølgingsdag (hvert botilbud skal afsætte én af datoerne):</i></p> <table border="1"> <tr> <td>7/2-2023</td> <td>8/2-2023</td> <td>9/2-2023</td> <td>10/2-2023</td> <td>23/2-2023</td> <td>28/2-2023</td> <td>1/3-2023</td> <td>3/3-2023</td> </tr> </table> <p>På opfølgingsdagene vil der være mulighed for dels at koble LA2 til konkrete borgere dels at drøfte tværgående relevante temaer som samtaler med borgere med udviklingshæmning, implementering mv.</p>								7/2-2023	8/2-2023	9/2-2023	10/2-2023	23/2-2023	28/2-2023	1/3-2023	3/3-2023
7/2-2023	8/2-2023	9/2-2023	10/2-2023	23/2-2023	28/2-2023	1/3-2023	3/3-2023									
1. kvartal 2023	2. netværksmøde mellem projektledere, implementeringsteams og Socialstyrelsen i Odense															
1. kvartal 2023	Den 27. til 31. marts 2023: Training of Trainers-uddannelse. Afholdes i Odense.															
2. kvartal 2023	<p>Opfølgingsdag med medarbejderne på botilbuddene (5 gange i alt pr. botilbud). Afholdes på de enkelte botilbud:</p> <p><i>2. opfølgingsdag (hvert botilbud skal afsætte én af datoerne):</i></p> <table border="1"> <tr> <td>30/3-2023</td> <td>3/4-2023 (på 2 botilbud)</td> <td>4/4-2023</td> <td>5/4-2023</td> <td>18/4-2023</td> <td>19/4-2023</td> <td>21/4-2023</td> </tr> </table>								30/3-2023	3/4-2023 (på 2 botilbud)	4/4-2023	5/4-2023	18/4-2023	19/4-2023	21/4-2023	
30/3-2023	3/4-2023 (på 2 botilbud)	4/4-2023	5/4-2023	18/4-2023	19/4-2023	21/4-2023										
2. kvartal 2023	<p>Sparring med de lokale implementeringsteams på botilbuddene (tre gange i alt pr. botilbud). Afholdes online:</p> <p><i>2. sparringsmøde (hvert botilbud skal afsætte ét af tidspunkterne):</i></p> <table border="1"> <tr> <td>11/4-2023 kl. 9-11</td> <td>11/4-2023 kl. 12-14</td> <td>11/4-2023</td> <td>12/4-2023 kl. 9-11</td> <td>12/4-2023 kl. 12-14</td> <td>13/4-2023 kl. 9-11</td> <td>13/4-2023 kl. 12-14</td> <td>27/4-2023</td> </tr> </table>								11/4-2023 kl. 9-11	11/4-2023 kl. 12-14	11/4-2023	12/4-2023 kl. 9-11	12/4-2023 kl. 12-14	13/4-2023 kl. 9-11	13/4-2023 kl. 12-14	27/4-2023
11/4-2023 kl. 9-11	11/4-2023 kl. 12-14	11/4-2023	12/4-2023 kl. 9-11	12/4-2023 kl. 12-14	13/4-2023 kl. 9-11	13/4-2023 kl. 12-14	27/4-2023									
3. kvartal 2023	<p>Opfølgingsdag med medarbejderne på botilbuddene (5 gange i alt pr. botilbud). Afholdes på botilbuddene:</p> <p><i>3. opfølgingsdag (hvert botilbud skal afsætte én af datoerne):</i></p> <table border="1"> <tr> <td>5/9-2023</td> <td>6/9-2023</td> <td>7/9-2023</td> <td>8/9-2023</td> <td>12/9-2023</td> <td>13/9-2023</td> <td>15/9-2023</td> <td>21/9-2023</td> </tr> </table>								5/9-2023	6/9-2023	7/9-2023	8/9-2023	12/9-2023	13/9-2023	15/9-2023	21/9-2023
5/9-2023	6/9-2023	7/9-2023	8/9-2023	12/9-2023	13/9-2023	15/9-2023	21/9-2023									
3. kvartal 2023	3. netværksmøde mellem projektledere, implementeringsteams og Socialstyrelsen i Odense															
3. kvartal 2023	VIVE udarbejder en midtvejsevaluering.															
4. kvartal 2023	<p>Sparring med de lokale ledelsesteam på botilbuddene (to møder i alt pr. botilbud). Afholdes online:</p> <p><i>2. ledelsessparring (hvert botilbud skal afsætte ét af tidspunkterne):</i></p> <table border="1"> <tr> <td>30/10-2023 kl. 9-11</td> <td>30/10-2023 kl. 12-14</td> <td>31/10-2023 kl. 9-11</td> <td>31/10-2023 kl. 12-14</td> <td>1/11-2023 kl. 9-11</td> <td>1/11-2023 kl. 12-14</td> <td>2/11-2023 kl. 9-11</td> <td>2/11-2023 kl. 12-14</td> </tr> </table>								30/10-2023 kl. 9-11	30/10-2023 kl. 12-14	31/10-2023 kl. 9-11	31/10-2023 kl. 12-14	1/11-2023 kl. 9-11	1/11-2023 kl. 12-14	2/11-2023 kl. 9-11	2/11-2023 kl. 12-14
30/10-2023 kl. 9-11	30/10-2023 kl. 12-14	31/10-2023 kl. 9-11	31/10-2023 kl. 12-14	1/11-2023 kl. 9-11	1/11-2023 kl. 12-14	2/11-2023 kl. 9-11	2/11-2023 kl. 12-14									
4. kvartal 2023	Opfølgingsdag med medarbejderne på botilbuddene (5 gange i alt pr. botilbud). Afholdes på de enkelte botilbud:															

Side 4	<p>4. opfølgingsdag (hvert botilbud skal afsætte én af datoerne):</p> <table border="1" data-bbox="359 156 1479 257"> <tr> <td>9/11-2023</td> <td>14/11-2023 (på 2 botilbud)</td> <td>15/11-2023</td> <td>17/11-2023</td> <td>21/11-2023</td> <td>22/11-2023</td> <td>24/11-2023</td> </tr> </table>	9/11-2023	14/11-2023 (på 2 botilbud)	15/11-2023	17/11-2023	21/11-2023	22/11-2023	24/11-2023	
9/11-2023	14/11-2023 (på 2 botilbud)	15/11-2023	17/11-2023	21/11-2023	22/11-2023	24/11-2023			
1. kvartal 2024	<p>Opfølgingsdage med medarbejderne på botilbuddene (5 gange i alt pr. botilbud). Afholdes på de enkelte botilbud:</p> <p>5. opfølgingsdag (hvert botilbud skal afsætte én af datoerne):</p> <table border="1" data-bbox="359 470 1479 571"> <tr> <td>13/2-2024 (på 2 botilbud)</td> <td>27/2-2024</td> <td>28/2-2024</td> <td>1/3-2024</td> <td>5/3-2024</td> <td>6/3-2024</td> <td>8/3-2024</td> <td>21/3-2024</td> </tr> </table>	13/2-2024 (på 2 botilbud)	27/2-2024	28/2-2024	1/3-2024	5/3-2024	6/3-2024	8/3-2024	21/3-2024
13/2-2024 (på 2 botilbud)	27/2-2024	28/2-2024	1/3-2024	5/3-2024	6/3-2024	8/3-2024	21/3-2024		
1. kvartal 2024	<p>Sparring med de lokale implementeringsteams på botilbuddene (tre gange i alt pr. botilbud). Afholdes online:</p> <p>3. sparringsmøde (hvert botilbud skal afsætte ét af tidspunkterne):</p> <table border="1" data-bbox="359 772 1479 851"> <tr> <td>14/3-2024</td> <td>18/3-2024 kl. 10-12</td> <td>18/3-2024 kl. 13-15</td> <td>18/3- 2024</td> <td>19/3-2024 kl. 10-12</td> <td>19/3-2024 kl. 13-15</td> <td>20/3-2024 kl. 10-12</td> <td>20/3-2024 kl. 13-15</td> </tr> </table>	14/3-2024	18/3-2024 kl. 10-12	18/3-2024 kl. 13-15	18/3- 2024	19/3-2024 kl. 10-12	19/3-2024 kl. 13-15	20/3-2024 kl. 10-12	20/3-2024 kl. 13-15
14/3-2024	18/3-2024 kl. 10-12	18/3-2024 kl. 13-15	18/3- 2024	19/3-2024 kl. 10-12	19/3-2024 kl. 13-15	20/3-2024 kl. 10-12	20/3-2024 kl. 13-15		
1. kvartal 2024	4. netværksmøde mellem projektledere, implementeringsteams og Socialstyrelsen i Odense								
1. kvartal 2024 – 4. kvartal 2024	2-3 statusmøder mellem projektleder, implementeringsteam og Socialstyrelsen på hvert enkelt botilbud. Afholdes lokalt eller online.								
3. kvartal 2024	Afslutningsseminar (5. netværksmøde) mellem projektledere, implementeringsteams og Socialstyrelsen i Odense.								
4. kvartal 2024	VIVE færdiggør den afsluttende evaluering								