

Tidsplan for kommunernes deltagelse for ansøgningspuljen til udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelse

	Aktivitet	Tidspunkt
Opstart	Telefonmøde, afklare roller og nedsætte en implementeringsgruppe	4. kvartal 2021
	Kickoff-møde	4. kvartal 2021
	Ledelsesmodul	4. kvartal 2021
	Udarbejde indledende indsatsplan med støtte fra Socialstyrelsen	1. kvartal 2022
	2-4 casebesøg i kommuner med henblik på tilrettelæggelse og opstart af lokal dataindsamling	1.- 2. kvartal 2022
Udvikling og implementering	Udvikle og implementere indsatsen og bidrage til kontinuerlig udvikling og kvalificering af den i samarbejde med Socialstyrelsen	1. kvartal 2022 - 3. kvartal 2023
	Deltage i otte tværgående kompetenceudviklingsdage, hvor den samlede indsats udvikles og kvalificeres	1. og 3. kvartal 2023
	Deltage i lokal kompetenceudviklingsdag	3. - 4. kvartal 2022
	Deltage i syv udviklingslabs	1. - 3. kvartal 2023
	Deltage i en tværgående kompetenceudviklingsdag	2. kvartal 2023
	Afholde fire statusmøder med Socialstyrelsen	2. kvartal 2022 - 2. kvartal 2023
	1-2 casebesøg i hver kommune forbindelse med evaluering	1. kvartal 2022- 3. kvartal 2023
	Løbende bidrag til indsamling af kvalitativ og kvantitativ data til evaluering og omkostningsvurdering	1. kvartal 2022 - 4. kvartal 2023
	Deltage i ERFA-grupper	3. kvartal 2023
Kvalificering og projektafslutning	Kvalificering af omkostningsvurdering og evt. SØM-beregning	3. og 4. kvartal 2023
	Kvalificering af indsatskatalog	4. kvartal 2023
	Kvalificering af uddannelsesprogrammet	4. kvartal 2023
	Kvalificering af slutevaluering	4. kvartal 2023
	Afslutningsworkshop	4. kvartal 2023