



Socialstyrelsen

BILAG 2: Foreløbig oversigt over kommuneaktiviteter

Forbehold for mindre ændringer op til projektopstart og i løbet af projektperioden

Mestringsindsats til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

Viden til gavn

Opstartsfase (jan - mar. 22)

Modningsfase (apr. 22 - nov. 23)

Tværkommunale aktiviteter

Opstartsmøde

Januar 2022

Kompetence
udvikling for
praktikere,
modul 1
(2 dage)

Februar 2022

Kompetence
udvikling for
praktikere,
modul 2a
(1 dag)

Marts 2022

Kompetence
udvikling for
praktikere,
modul 2b
(1 dag)

Maj 2022

Modningsforum 1

September 2022

Kompetence
udvikling for
praktikere,
modul 3
(1-2 dage)

November 2022

Modningsforum 2

August 2023

Løbende sparring med fokus på erfaringsudveksling på tværs af kommuner

Løbende statusmøder (virtuelle) med fokus på lokal implementering og fremdrift

Lokale
aktiviteter

Planlægnings-
workshop

Februar 2022

Rekruttering af
deltagere

Afvikling af 1-2
indsatsforløb
(version 1)

April-juni 2022

Opsamling af
erfaringer

August 2022

Rekruttering af
deltagere

Afvikling af 1-2
indsatsforløb
(version 2)

Fra november 2022


Opsamling af
erfaringer

Maj 2023

Dataindsamling til evaluering

Løbende aktiviteter


Løbende sparring med fokus på erfaringsudveksling på tværs af kommuner



Gennem hele projektet vil der løbende være faciliteret sparring på tværs af de deltagende kommuner. Formen er endnu ikke fastlagt, men kommunerne skal afsætte timer til at deltage i aktiviteten.

Sparringen forventes primært at involvere de kommunale projektledere og forventes omfangsmæssigt at være i form af 6-8 virtuelle møder (ca. 1 gang i kvartalen) fordelt over projektperioden.

Løbende statusmøder (virtuelle) med fokus på lokal implementering og fremdrift



Gennem hele projektet vil der løbende være opfølgende statusmøder mellem Socialstyrelsen og den kommunale projektleder.

Indholdet af møderne tilrettelægges ud fra kommunens lokale udfordringer og behov for implementeringsstøtte. Møderne vil primært foregå virtuelt eller pr. telefon.


Dataindsamling til evaluering



Kommunerne skal gennem hele projektperioden bidrage til indsamling af data, som skal bruges både i modningsarbejdet og i den evaluering af projektet, som VIVE skal udarbejde. Dette forventes at omfatte:

- Monitorering og dokumentation af implementeringen
- Dokumentation og målinger af resultater på borgerniveau, herunder indsamling af kvalitative data
- Dokumentation og målinger af resultater på organisatorisk niveau
- Indsamling af data for indsatsens omkostninger
- Deltagelse i interviews eller fokusgrupper med evaluatør

Fælles opstartsmøde



Formål

At samles på tværs af alle projektkommunerne, Socialstyrelsen og VIVE for at skabe et godt afsæt for det fælles arbejde i projektet, herunder kendskab til hinandens roller og viden om både det samlede projekt og de lokale kommunale projekter.

Deltagere

Kommunale deltagere vil omfatte projektleder, ansvarlige ledere og nøglemedarbejdere. Socialstyrelsen og VIVE deltager.


Form og Indhold

Det tværkommunale opstartsmøde afholdes den 20. januar 2022 i Socialstyrelsens lokaler, Edisonsvej 1, i Odense.

Programmet vil blandt andet indeholde følgende elementer:

- Præsentation af Socialstyrelsens projektgruppe, VIVE samt de deltagende kommuner
- Præsentation af det samlede projekt, indsatsbeskrivelsen i version 1 og rammen for modningsarbejdet
- Tværkommunal udveksling af overvejelser omkring modningsarbejdet.

Lokal planlægningsworkshop



Formål

Den lokale planlægningsworkshop sætter fokus på indsatsens lokale implementering og på den lokale kontekst, som indsatsen skal indgå i.

Deltagere

Fra kommunen deltager som minimum projektleder, ansvarlige ledere og nøglemedarbejdere. Kommunens kontaktpersoner i Socialstyrelsen deltager.


Form og Indhold

Den lokale planlægningsworkshop faciliteres af Socialstyrelsen og har en varighed på 3-4 timer. Kommunen står for mødefaciliteter og forplejning. Socialstyrelsen fastlægger dato med kommunal projektleder/kordinator.

Programmet forventes at indeholde følgende elementer:

- Kort præsentation af indsatsen og af modningsarbejde
- Drøftelse af kommunens lokale implementeringsforhold
- Planlægning af proces omkring rekruttering og afvikling af indsatsforløb

Fælles kompetenceudvikling, modul 1-3



Formål

På kompetenceudviklingsforløbet klædes praktikerne på til at levere indsatsen, samt til at bidrage til modningsarbejdet og dataindsamling til evalueringen.

Deltagere

Fra kommunen deltager de fire praktikere, som skal uddannes til at levere gruppeforløbene. Socialstyrelsen og VIVE deltager.


Form og Indhold

Modul 1 er et 2-dages kursus med internat og afholdes i Odense den 9-10. februar 2022.

De øvrige moduler afholdes som enkeltdage i Socialstyrelsens lokaler i Odense. Formen er endnu ikke fastlagt, men datoerne er som følger:

- Modul 2a: den 15. marts 2022
- Modul 2b: den 12. maj 2022
- Modul 3: den 8. november 2022

Lokal rekruttering til og afvikling af indsatsforløb



Formål

Afprøvning af indsatsens materialer (hhv. i version 1 og 2) i praksis, herunder forudgående rekruttering af deltagere og sammensætning af gruppe.

Deltagere


Indsatsens målgruppe (børn såvel som voksne) samt de 4 praktikere, som skal levere indsatsens to parallelle gruppeforløb.

Form og Indhold

Indsatsens to parallelle gruppeforløb skal følge den indsatsguide med tilhørende redskaber, som praktikerne er oplært i at bruge gennem den fælles kompetenceudvikling.

Forløbet er endnu ikke fastlagt i detaljer, men det forventes at bestå af en forsamtale med hver familie efterfulgt af et gruppeforløb på ca. 10 sessioner med børnene, hvor der ved ca. halvdelen af sessionerne er parallelle gruppesessioner med børnenes primære voksne.

Lokal opsamling af erfaringer



Formål

For at indsamle den enkelte kommunes lokalspecifikke viden og erfaring med indsatsen med henblik på både tilpasning af indsatsen og evaluering.


Deltagere

Fra kommunen deltager projektleder, ansvarlig leder samt praktikere. Derudover også meget gerne en eller flere af de voksne (og evt. børn), der har modtaget indsatsen. Socialstyrelsen og VIVE deltager.

Form og Indhold

VIVE faciliterer møderne i samarbejde med den lokale projektleder. Møderne finder sted lokalt, evt. med virtuelt deltagelse fra Socialstyrelsen og VIVE

Fælles modningsforum 1 og 2



Formål

Understøttelse af tværkommunal læring og drøftelse af erfaringer og modningstilpasninger af indsatsen med henblik på at udarbejde hhv. version 2 (på modningsforum 1) af indsatsbeskrivelsen med tilhørende materialer og den endelige version (på modningsforum 2).

Deltagere

Fra kommunerne deltager projektleder, ansvarlig leder samt mindst en af de praktikere, som har leveret indsatsen. Derudover deltager Socialstyrelsen og VIVE.

Form og Indhold

VIVE faciliterer dagene, som afholdes i Socialstyrelsens lokaler i Odense.