

Nøgletalsoplysninger på projektniveau

Frivillig evaluering af entreprenører

F1499

Mangelfhjælpning (frivillig indberetning) - anvendes ikke ved projekter med tilsagn fra 1-1-2010

Dato for overstået mangelfhjælpsperiode for projektet

F1620

Prisændringer (mio. kr. med tre decimaler - frivillig indberetning) - anvendes ikke ved projekter med tilsagn fra 1-1-2010

Prisændringer angivet

F1607

1) Ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren (AB92, § 14 og § 24, stk. 1, nr.1)

F1600

2) Bygherrens forhold og denne har udvist fejl eller forsømmelse (AB92, § 24, stk. 1, nr.2)

F1601

3) Aftalt regulering af entreprisesum (fx indeksregulering) (AB92, § 22, stk. 6)

F1602

4) Offentlige påbud eller forbud (AB92, § 24, stk. 1, nr. 5)

F1603

5) Ændringer i pris grundet at nødvendige tilladelser fra myndighederne ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt (ABT93, § 2, stk. 2 og § 3, stk. 5)

F1604

6) Sen prisfastsættelse af arbejder, der var forudset, men ikke endeligt prissat i kontrakt(er)

F1605

7) Uforudseelige omkostninger, der ikke kan henføres til kategori 1-6

F1606

Prisændringer i alt

F1608

Faktisk projektsum hhv. omkostninger til udførende (frivillig indberetning)

F1622

Omkostninger til udførende

F1625

Forventet projektsum hhv. omkostninger til udførende

F1621

F1624

Difference mellem faktisk og forventet

F1623

F1626

Bygherrens interne kontaktperson, som ekstern evaluator skal kontakte

Navn

F1613

Telefon

F1614

E-mailadresse

F1615

Stamdata om entreprisen

Udfyldes i forbindelse med valg af entreprenører inden påbegyndelsen (skema B).

Entreprenør

Entreprisens karakter

Entreprisens type

Entreprisens opgaver

Entreprisen

Frivillig evaluering af opgave under 375.000 kroner

Entreprenør fritaget for evaluering

Ophørt entrepriser

Fritaget for evaluering, overtagelse af ophørt entrepriser

Evaluatør

Virksomhedens interne kontaktperson, som evaluator skal kontakte:

Navn

Telefonnummer

E-mailadresse

Forventet entreprisensum (mio. kr. med 3 decimaler)

Datoer for entreprisen:

Forventet påbegyndelsesdato

Forventet afleveringsdato

Oplysninger til beregning af nøgletal

Udfyldes ved entreprisens afslutning.

Ingen indsigelser fra entreprenør	F1784
Ingen indsigelser fra entreprenør	

Entreprisesum		Indsigelser fra entreprenør ↓
Faktisk entreprisenum	F1535	F1735

Entreprisens datoer		Indsigelser fra entreprenør ↓
Forventet afleveringsdato ved entreprisens påbegyndelse	F1527	F1722
Faktisk påbegyndelsesdato	F1521	F1721
Faktisk afleveringsdato	F1523	F1723
Antallet af arbejdsdage entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser	F1525	F1725

Mangler ved entreprisen (antal)		Indsigelser fra entreprenør ↓
Mangler ved entreprisen angivet	F1540	
1) Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke.	F1541	F1741
2) Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres.	F1542	F1742
3) Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres.	F1543	F1743
4) Forhold, der skal undersøges nærmere	F1546	F1746
Sum	F1549	
Økonomisk værdiansættelse af manglerne (mio. kr. med tre dec.)	F1532	F1732
Har der for entreprisen været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet	F1536	F1736

Entreprisens arbejdsmiljø		Indsigelser fra entreprenør ↓
Entreprisens arbejdsmiljø angivet	F1530	
Antal anmeldte ulykker til Arbejdstilsynet	F1533	F1733

Godkendelsesoplysninger

Udfyldes ved entreprisens afslutning.

Godkendelsesoplysninger	
Bygherrens afsendelsesdato	F1812
Entreprenørens returneringsdato	F1560
Ønsker entreprenør ekstern høring	F1562
Er ekstern høring anvendt	F1563
Igangværende ekstern høring	F1564

Kundetilfredshed (udskrives ikke i alle klienter)

Kundetilfredshed	Betydning	Vurdering
Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgang eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen	F1820	F1840
Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer	F1821	F1841
Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden	F1822	F1842
Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse	F1823	F1843
Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner	F1824	F1844
Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse	F1825	F1845
Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering	F1826	F1846
Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav	F1827	F1847
Indsigelser fra entreprenør	F1814	Indsigelser fra entreprenør ↓
Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt	F1831	F1851

Nøgletal (udskrives ikke i alle klienter)

Nøgletal	Beregning	Indsigelser ↓
Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser	F1910	F1930
Nøgletal for kosmetiske mangler	F1912	F1932
Nøgletal for mindre alvorlige mangler	F1913	F1933
Nøgletal for alvorlige og kritiske mangler	F1914	F1934
Økonomisk værdiansættelse af mangler sat i forhold til entreprisens summen	F1918	F1938
Nøgletal om manglers betydning for ibrugtagning	F1921	F1941
Ulykkesfrekvens	F1919	F1939
Samlet kundetilfredsheds karakter	F1920	F1940
Kundelojalitet	F1922	F1942